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HR‐2023‐93‐A Betonmast ‐ Frost

 Leilighetsbygg – Betonmast TE, Frost Utbygging 
Byggherre, seksjonseiere opprinnelige saksøkere.

 TE 8407

 Oppvarmingen av leilighetene er basert på vannbåren 
gulvvarme. Vinteren etter overtakelsen – vinteren 
2014/2015 – kom de første reklamasjonene fra beboerne.

 En sakkyndig rapport fra Multiconsult 15. november 
2017 konkluderte med at problemene med 
varmestyringen skyldtes manglende isolasjon i 
etasjeskillene. Dette viste seg senere å være årsaken til 
problemene. For å møte kotehøydebegrensningene i 
rammetillatelsen hadde Betonmast unnlatt å isolere 
varmesløyfene mot etasjen under.
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Hva saken gjaldt



HR‐2023‐93‐A Betonmast – Frost (Doyen II)

 LMR dom behandlet i fjor 

 LMR kom, som tingretten, til at Frost sitt krav ikke var foreldet

 Erstatning 10 mnok til seksjonssameiet

 § 14 Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig	eller ved	
sin	handlemåte	erkjenner	forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale 
rente

 Ved erkjennelse ny 3 års frist etter § 2
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Avbrudd av foreldelse



Kronologi

 17.9.14 overlevering, foreldelse	17.9.2017

 26.1.15 epost tar "selvsagt	ansvar	for	at	feil	og	mangler…	"  erkjennelse av erstatningsansvar?

 9.10.17 fristutsettelse avtalt til	30.6.18	hvis	ikke	allerede	foreldet

 15.11.17	årsak	funnet,	men	Betonmast	uenig	,	forsøkte	å	utbedre	andre	forhold

 30.6.18	fristutsettelse	løper	ut

 10.5.19	utbedring	oppgitt,	ansvar	avvist

 14.1.20 søksmål sameiet mot utbygger

 5.2.20 regressøksmål fristavbrytende etter foreldelsesloven § 15 – minus 3 år = 5.2.17

 Problemstilling:	var	erstatningsforpliktelse	erkjent	før	30.6.18?

5

Hva saken gjaldt
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HR‐2023‐93‐A Betonmast ‐ Frost
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Anførsler

Betonmast anførte:

 Spørsmålet er om Betonmast ved sin handlemåte noenlunde klart 
har erkjent forpliktelsen – ikke om Frost hadde rimelig grunn til å 
unnlate å gjøre fristavbrytende handlinger.

 utbedringer av varmeanlegget utgjør ingen implisitt erkjennelse

 forpliktelsens art og omfang var uavklart - klart at en skyldner 
ikke implisitt kan erkjenne en uavklart forpliktelse.

 NS 8407 artikkel 42.3.1, plikt til å utbedre selv om partene er 
uenige

 Selv om Betonmast skulle anses å ha erkjent ansvar for mangler 
ved det VVS-tekniske anlegget, har selskapet ikke derved også 
erkjent ansvar for manglende isolasjon i etasjeskillene

 Det å påta seg å utbedre en mangel må anses som en erkjennelse 
av ansvar for den.

 Betonmast erkjente ansvaret uttrykkelig i e-post 26. januar 2015

 Mens Betonmast utbedret hadde Frost ingen rimelig foranledning 
til å ta egne fristavbrytende skritt.

 Det forelå avbrudd av foreldelse ved erkjennelse når entreprenør 
hadde sagt han ville utbedre og forsøkte i 3 år?

 Kravet derfor ikke foreldet ved saksanlegg februar 2020

Frost anførte



Utgangspunkter Erkjennelse
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Oppfatning av gjeldende rett

Jeg forstår dette slik, og da særlig gjennom henvisningen til Hagstrøm, at det ikke er et vilkår at 
erkjennelsen gir fordringen et nytt og selvstendig grunnlag. I så fall ville foreldelsesloven § 14 vært 
overflødig. Regelen	regulerer	bare	fristavbrudd,	med	den	konsekvens	at	skyldneren	kan	erkjenne	
fordringen	med	fristavbrytende	virkning	uten	samtidig	å	frafalle	enhver	innsigelse	mot	den.

Det er ikke tilstrekkelig at skyldnerens handlemåte gir fordringshaveren rimelig	grunn	til å unnlate å ta 
fristavbrytende skritt. Det kreves at skyldnerens opptreden objektivt sett oppfattes som en erkjennelse.



Erkjennelse ved e post 2015?

«... Betonmast Toten AS tar selvsagt ansvar for at feil og mangler blir utbedret så

snart som mulig, ...

Finner vi ikke ut av dette etter torsdagens befaring, så må vi nok søke hjelp hos noen

rådgivende på varme/vent (jeg tror ikke det er noe feil med Vent) ...».

(59) Sentralt for meg står at det siterte utsagnet ikke omhandler erstatningsansvaret, som her altså

forutsetter at Betonmast har opptrådt grovt uaktsomhet. Dertil kommer at på dette tidspunktet

forelå bare en begrenset reklamasjon, fra én leilighet. Betonmast hadde heller ikke undersøkt

reklamasjonen nærmere, og mistanken var utelukkende rettet mot tekniske feil ved varmeanlegget.



Erkjennelse ved mangelsutbedring ‐ generelt

 Bruktbildommen – utbedring erkjennelse av mangel og utbedringsplikt (men her krav om erstatning)

 Erkjennelse av hoppeplikt NS 8407 42.3.1.?

 art og omfang trenger ikke å være avklart i tilstrekkelig grad - Det står enhver fritt å erkjenne en hvilken som helst 
fordring, også de uavklarte.

 Eiendomssalgdommen –erkjennelse av plikt til å slette heftelse ikke det samme som å erkjenne erstatningsansvar

 Foreldelsesloven § 14 omhandler erkjennelse av ‘forpliktelsen’ – erstatningskravet pga grov uaktsomhet

 Bussbrann dommen - I de tilfellene kan plikten til å utbedre mangelen ved viften erkjennes uten at plikten til å betale 
erstatning for den derved også erkjennes

 Av dette følger at selv om leverandøren gjennom utbedringer anses å ha erkjent en mangel, så har leverandøren derved 
ikke uten videre erkjent andre tilgrensende mangler, og heller ikke erstatningskrav som måtte oppstå som en følge av 
mangelen.

Førstvoterendes gjennomgang rettspraksis etc.



Utgangspunkter utbedring
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 52) Dersom skyldneren – her entreprenøren – har påtatt seg og/eller 
igangsatt mangelsutbedring, kan det foreligge erkjennelse etter 
foreldelsesloven § 14 av forpliktelser som springer ut av mangelen. 
Avgjørende	vil	være	om	det	ut	fra	handlemåten	kan	konstateres	at	
skyldneren	positivt	og	noenlunde	klart	har	erkjent	den	aktuelle	
forpliktelsen. Det må foretas en samlet	vurdering	av alle relevante 
omstendigheter, herunder kontraktsforholdet og kommunikasjonen 
mellom partene.

 (53) At	mangelens	art	og	omfang	er	uavklart	utelukker	ikke	slik	
erkjennelse, men dette kan etter omstendighetene tale mot å forstå 
handlemåten som en erkjennelse. Også den omstendighet at 
skyldneren har en utbedringsplikt uavhengig av ansvar – såkalt	
«hoppeplikt»	– kan	tale	mot	å	forstå	utbedringen	som	en	
ansvarserkjennelse. I tillegg kommer at en handlemåte som må tolkes 
som en erkjennelse av en mangel, ikke uten videre kan tolkes som en 
erkjennelse av ethvert	erstatningskrav	som mangelen måtte lede til.



Utbedringsforsøk frem til årsaken avdekkes

Slik jeg ser det, kan de undersøkelsene og utbedringene som Betonmast utførte i perioden frem til høsten 2017 ikke 
fortolkes annerledes enn som	en	oppfølgning	av	det	innledende	utsagnet	jeg siterte fra e-posten i januar 2015. 
Selskapet hadde etter kontrakten plikt til å utbedre påberopte feil og mangler, og siktemålet var i hele perioden å 
avdekke og utbedre tekniske feil ved varmeanlegget. Den egentlige årsaken til, og dermed omfanget av, problemene 
med varmestyringen i leilighetene, var fremdeles ukjent for partene. Betonmasts handlemåte	–
utbedringsforsøkene	– kan	da	ikke	forstås	som	en	noenlunde	klar	erkjennelse	av	selskapets	aktuelle	
erstatningsansvar	for	manglene.
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2015‐2017



Utbedringer etterpå

 Årsak avklart 15.11.2017

 Uenig med MC. Partene ble i stedet enige om å utsette foreldelsesfristen til 30. juni 2018.

 selskapet mente det ikke var klarlagt hva som var årsaken til at styringen av innetemperaturen ikke var optimal

 Heller ikke denne dialogen og de utbedringene som skjedde fra høsten 2017 og frem til sommeren 2018, kan da 
tolkes slik at Betonmast erkjente erstatningsansvar

 Som jeg refererte fra Rt-2015-678 psykologspesialist, er det ikke avgjørende at skyldnerens opptreden gir 
fordringshaveren rimelig grunn til ikke å ta rettslige skritt. Fordringshaveren må, etter en objektiv fortolkning, 
«positivt og noenlunde klart ... i ord eller handling» erkjenne fordringen. Når Betonmasts handlinger bedømmes 
etter denne normen, mener jeg at de ikke kan tolkes som en erkjennelse av det aktuelle erstatningskravet.
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Høst 2017‐2019



Dissens
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Jeg viser her til Rt-2013-865, bruktbil, der Høyesterett la til grunn at en aksept av kravet om utbedring av feilen eller 
omlevering, normalt innebærer en erkjennelse av at kontraktsforpliktelsen ikke er levert som forutsatt. 
Foreldelsesfristen for utbedringskravet er da avbrutt. Slik jeg forstår Røed,	Foreldelse	av	fordringer	2019	punkt 
5.12.1, er hun av samme oppfatning. Her heter det at: «[d]ersom skyldneren uforbeholdent tilbyr seg å utbedre, rette 
eller omlevere en ytelse som fordringshaver har anført er mangelfull, må man normalt kunne legge til grunn at det 
foreligger en fristavbrytende erkjennelse

 Saken ikke tilstrekkelig opplyst til at man kan si noe om erkjennelse



Læringspunkter ?
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Være forsiktig med å bruke dommen

 OBS Dissens Byggherre

 Ikke utsett avklaring, undersøk rimelig fort

 Krev tydelig ansvarserkjennelse (for alle typer konsekvenser) eller avtal fristforlengelse 
(foreldelsesloven § 28)

 Fristavbrudd ved saksanlegg/forliksklage/krav om voldgift

 Entreprenør

 Utbedring som oftest billigere enn tvist

 Avklar årsak om mulig 

 Erkjennelse avgrenses til plikt til å sjekke eller forsøke å utbedre, ikke annet ansvar



HR‐2023‐411‐A Tunnel Kåfjord

 Lmr dom behandlet i fjor. Sml LG-2021-57871 FLyavgift

 Vederlagsjustering pga økt arbeidsgiveravgift

 NS 8406

 «23.1	Indeksregulering.	Endring	av	offentlige	gebyrer	og	avgifter	
Er	ikke	annet	avtalt,	reguleres	kontraktssummen	etter	bestemmelsene	i	NS	3405	– Bestemmelser		om	regulering	av	kontraktssum	for	
bygg	og	anlegg	på	grunn	av	endringer	i	lønninger,	priser,	sosiale	utgifter	m.m.,	– totalindeksmetoden – med	en	kalendermåned	som	
avregningsperiode.

…

Endres	offentlige	gebyrer	og	avgifter	som	entreprenøren	etter	kontrakten	skal	betale	etter	at	entreprenøren	inngav	sitt	tilbud,	
skal	vederlaget	justeres	som	følge	av	endringen	uten	tillagt	merverdiavgift	eller	påslag	for	indirekte	kostnader,	risiko	og	fortjeneste"



Kort om saken

 Tunnelentreprise 536 mnok inkl mva

 krav om sluttoppgjør på noe over 830 millioner kroner tilkjent 46 mnok tilleggsvederlag, 12 for 
tilbakeholdt dagmulkt og 13 for tilbakeholdt mva

 tilleggsvederlaget på om lag 46,6 millioner kroner i domsslutningen punkt 1 inngår kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift med 4,8 millioner kroner.

 Arbeidsgiveravgift ved anbud 0% (unntak for ambulerende virksomhet)

 økt til 14,1 fra 2016 (EFTA domstolen i Kimek saken)

 Kontrakt  24.10.2014 – ferdig  15.12.2017



NS 3405 Indeksregulering

18

 Arbeidsgiveravgift inngår i indeksreguleringen etter NS 8406 punkt 23.1 første	ledd	og C2 punkt 
18 .

 Vektet 33,3 %

 bortfallet av særregelen, i motsetning til mer generelle endringer i satsen for arbeidsgiveravgift, 
ga seg meget små – om noen – utslag ved beregningen av indeksen.

 Spørsmålet er om vederlaget av den grunn skal justeres for økt arbeidsgiveravgift også etter 
punkt 23.1 fjerde	ledd



Tolkning av 23.1

 AGA er avgift etter NS 8406 og ikke skatt.

 generelle avgifter – som typisk vil omfattes av indeksreguleringen i første ledd, så som arbeidsgiveravgift –
omfattes ikke av fjerde ledd.

 Formål: samme kostnadsendring skal ikke medføre flere justeringer av vederlaget.

 Jeg er ikke uten forståelse for at et slikt resultat kan oppfattes som urimelig av Marti. Endringen i 
arbeidsgiveravgiften i vår sak skiller seg fra mer ordinære justeringer av prosentsatsen og fikk et særlig 
merkbart utslag slik man valgte å organisere tunnelarbeidet.

 Enkelte ganger vil det føre til at entreprenøren blir bedre stilt enn hva realiteten er, andre ganger omvendt. 
Å åpne opp for at den samme innsatsfaktoren kan omfattes av fjerde ledd i tillegg til første ledd, vil som jeg 
har påvist, redusere verdien av indeksreguleringen og lede til vanskelige avgrensningsspørsmål, slik 
lagmannsrettens dom illustrerer. Det taler med tyngde for at arbeidsgiveravgift ikke omfattes av fjerde ledd, 
selv om en endring bare marginalt kompenseres etter indeksreguleringen i første ledd.



MVA

 Statens vegvesen trakk dagmulkt fra fakturert beløp eksklusiv 
merverdiavgift og beregnet ny merverdiavgift ut fra det reduserte 
beløpet (OBS	egne	dagmulktsatser)

 Lagmannsretten ga Marti medhold, og begrunnet det med at Marti
ellers ville blitt «utsatt for en økonomisk belastning som er større 
enn påløpt dagmulkt».

 Siden 1976 har skattemyndighetene lagt til grunn at dagmulkt 
avgiftsrettslig skal bedømmes som prisavslag – altså som en 
reduksjon av vederlaget.

 Likviditetsbelastningen for entreprenøren kunne håndteres på den 
måten Marti gjorde, ved å utstede kreditnotaer slik at den inngående 
avgiften i oppgjøret tilsvarer det entreprenøren løpende får dekket av 
byggherren, jf. Prop.1 LS (2020–2021) side 181 side 189*.* Jeg 
nevner at merverdiavgiftsforskriften, med virkning fra 1. januar 
2023, i § 15-9-3 bestemmer at omtvistede krav som har grunnlag i 
tilvirkningskontrakter og hvor det er rimelig tvil om kreditor har rett 
på vederlaget, først skal oppgis i skattemeldingen for den termin 
kravet er avklart eller betalt.
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HR‐2023‐534‐A  Defensiv forsering. NS 8417 punkt 33.8.

«33.8 Forsering ved uberettiget avslag

Hvis totalentreprenøren helt eller delvis avslår et berettiget krav på fristforlengelse, kan TUE velge å anse avslaget 
som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre. TUE har ikke en slik valgrett dersom vederlaget	for	
forseringen	må antas å ville overstige den dagmulkten som ville ha påløpt hvis totalentreprenørens avslag var 
berettiget og forsering ikke ble iverksatt, tillagt 30 %. Før forsering etter første ledd iverksettes, skal 
totalentreprenøren varsles med angivelse av hva forseringen antas å ville koste.»

Saken for Høyesterett er begrenset til å gjelde beregningen av «vederlaget for forseringen».
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Backe Stor-Oslo AS (Backe) var totalentreprenør for et omfattende prosjekt ved Slemdal skole i Oslo. 
Prosjektet omfattet både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Kontraktssummen var 372 
millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Det oppsto forsinkelser med gjennomføringen av prosjektet, og Elektro-Kontakten krevde fristforlengelse. 
Backe aksepterte bare en begrenset forlengelse for mekanisk ferdigstillelse. Elektro-Kontakten valgte da å 
iverksette forsering av arbeidet ved å sette inn større ressurser, blant annet flere elektromontører. Saken for 
Høyesterett er knyttet til denne forseringen.

Den 7. mars 2018 inngikk Backe avtale med Elektro-Kontakten AS som totalunderentreprenør for 
elektroarbeidene. Det ble inngått en fastpriskontrakt på 31,2 millioner kroner

Om saken
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HR‐2023‐534‐A Entrepriserett. Defensiv forsering. NS 8417 
punkt 33.8.

 TE avslo berettiget krav om fristforlengelse

 Var situasjonen slik at «vederlaget for forseringen» måtte «antas» å ville overstige den avtalte dagmulkten med 
tillegg av 30 prosent?

 Før forseringen

 Må antas -> forsvarlig estimat, men ikke mer enn det

 Avslag er pålegg om endring, 

 vederlagsjustering etter kap. 34.1.3., TUE varslet 

 «TUE	kan	også	kreve	særskilt	justering	av	vederlaget	som	følge	av	økte	utgifter	på	grunn	av	nedsatt	produktivitet	
eller	forstyrrelser	på	annet	arbeid	som	er	en	følge	av	forhold	angitt	i	34.1.1	og	34.1.2.»	(plunder	og	heft)
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HR‐2023‐534‐A Entrepriserett. Defensiv forsering. NS 8417 
punkt 33.8.

 TUE laget anslag forseringskostnader på 4 069 000 eks plunder og heft

 Ut	fra	dette	tok	lagmannsretten	ved	sin	vurdering	av	om	vilkårene	i	punkt	33.8	andre	ledd	andre	punktum	var	
oppfylt,	ikke	hensyn	til	noen	del	av	beløpet	på	1	678	500	kroner	som	i	Elektro‐ Kontaktens	oppsett	var	angitt	å	gjelde	
kostnader	ved	ineffektiv	drift	i	perioden	frem	til	ferdigstillelse.	Retten	kom	da	til	at	vilkårene	i	punkt	33.8	for	å	
iverksette	defensiv	forsering	var	oppfylt

 HR : var dette korrekt rettsanvendelse?

 Ordlyd: Ordlyden	gir	i	seg	selv	ikke	holdepunkter	for	å	holde	utenfor	enkelte	deler	av	de	totale	merkostnadene	som	
oppstår.

 sammenhengen med punkt 33.8 andre ledd. Her brukes formuleringen «hva forseringen antas å ville koste». 

24



HR‐2023‐534‐A Entrepriserett. Defensiv forsering. NS 8417 
punkt 33.8.
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 Regelen går ut på at totalentreprenøren – selv om han urettmessig har nektet å forlenge fristen –
ikke skal måtte akseptere en forsering som medfører risiko for uforholdsmessig høye kostnader 
for ham. Dette formålet tilsier at alle typer merkostnader – alle kostnader som ikke vil oppstå 
dersom forsering ikke iverksettes – skal medregnes. Som jeg har påpekt, stilles det likevel ikke 
krav om mer enn et forsvarlig estimat.

 Systematikken

 Rettspraksis

 Reelle hensyn

 Mitt	syn	er	etter	dette	at	begrepet	«vederlaget	for	forseringen»	i	NS	8417	punkt	33.8	skal	forstås	
slik	at	det	også	omfatter	kostnader	som	følge	av	ineffektiv	drift	så	langt	disse	er	en	følge	av	
forseringen



HR‐2023‐766‐A Sluttoppgjør. Vederlagsjustering. Foreldelse. 
Forliksklage. Oslo Kommune – KF Entreprenør

 Hovudspørsmålet i saka er om entreprenøren sine endringskrav om justering av vederlag og fristforlenging er 
tapte etter NS 8407 punkt 35.2 bokstav b, som set ein frist på åtte månader etter overtaking av 
kontraktgjenstanden for iverksetting av ordinær rettargang.

Dersom totalentreprenøren mottar avslag fra byggherren på et varsel etter 32.2 eller krav om vederlagsjustering
eller fristforlengelse, må han enten

a) kreve spørsmålet avgjort av en oppmann etter 50.3, før overtakelsen, eller
b) ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang eller voldgift etter reglene 50.4, senest
åtte måneder etter overtakelsen av hele kontraktsgjenstanden, med mindre partene blir enige om en
lengre frist.

Gjør totalentreprenøren ikke det, taper han sitt krav mot byggherren.
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Tvisteloven § 18‐3 virkning av forliksklage 3 eller 12 mdr
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 Når foreldelse er avbrutt ved forliksklage, 
opphører denne virkningen dersom stevning, 
eller eventuelt forliksklage, ikke er sendt til 
retten innen	ett	år	fra	forliksrådet	innstilte	
behandlingen av saken

 Hvis søksmålet avvises eller ellers ender uten 
dom, og saksøkeren ikke er vesentlig å bebreide 
for dette, er virkningen etter første ledd fortsatt i 
kraft hvis kravet reises	i	nytt	søksmål	innen	tre	
måneder	fra	kjennelsen	ble forkynt for 
saksøkeren. Mot oversitting av 
tremånedersfristen kan det ikke gis oppfriskning



Kronologi
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Overtakelse 26.8. 19 - frist forlenget til 26.5.20

Forliksklage 24.4.20 – i tide

Var kravet tapt? 

Forliksrådet innstilte saken 22.6.20 

Stevning 22.12.20, dvs. mer enn 3 måneder etter innstilling 



Måtte forliksklagen følges opp

29

 Ordlyden i NS 35.2 b

b)	ta	de	nødvendige	skritt	for	å	iverksette	ordinær	rettergang	eller	voldgift	etter	reglene	
50.4,	senest	åtte	måneder	etter	overtakelsen	av	hele	kontraktsgjenstanden,	med	mindre	
partene	blir	enige	om	en	lengre	frist.

 Iverksette ikke avklarende – innstilling i forliksrådet avgjør ikke saken

 forhistoria, føremålet bak reglane og praksis i bransjen [tilsier]  at det ikkje var nok å senda 
forliksklage innan fristen i punkt 35.2 bokstav b for å behalda dei omtvista 
endringsordrekrava 

 Hensynet til fremdrift avgjørende

 Må	følges	opp	med	stevning,	men	frist	for	det?
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 2)	Når	foreldelse er	avbrutt	ved	forliksklage,	opphører	denne	virkningen	dersom	stevning,	
eller	eventuelt	forliksklage,	ikke	er	sendt	til	retten	innen	ett	år	fra	forliksrådet	innstilte	
behandlingen	av	saken

 3)	Hvis	søksmålet	avvises	eller	ellers	ender	uten	dom,	og	saksøkeren	ikke	er	vesentlig	å	bebreide	
for	dette,	er	virkningen	etter	første	ledd	fortsatt	i	kraft	hvis	kravet	reises	i	nytt	søksmål	
innen	tre	måneder	fra	kjennelsen	ble	forkynt	for	saksøkeren.	Mot	oversitting av	
tremånedersfristen	kan	det	ikke	gis	oppfriskning

 Omfatter også avtalte foreldelsesfrister

 Eg legg etter dette til grunn at tvistelova § 18-3 andre ledd berre omfattar reglar som etter 
sitt innhald er foreldingsreglar medan søksmålsfristar fell utanfor.

 Er 35.2.b en foreldelsesfrist eller søksmålsfrist?

Er stevning tatt ut i tide – frist på 3 eller 12 
måneder?



Er § 35.2.b en foreldelsesfrist?

 Ordlyden i NS 8407 punkt 35.2 bokstav b er at entreprenøren «taper» kravet sitt mot byggherren ved overskriding 
av fristen. Det talar klårt for at meininga har vore å etablera ein materiell foreldingsfrist.

 Virkningen av forliksklagen reguleres av tvisteloven §18-3, 2. ledd altså ett år

 Stevningen var sendt i tide

 Læringspunkt – heller ta ut forliksklage og stevning straks enn å vente – sjelden man taper noe på å gjøre det 
tidlig
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Dommer fra 
lagmannsrettene



LG‐2022‐131532

 Spørsmål om intervensjon, stansing og heving av underentreprise for tørrmuring ved et større veianlegg.

 Kva som ligg i «forsinket med sin framdrift» er ikkje nærare klarlagt i teori eller rettspraksis.

 NS 8416 punkt 17.2 første ledd: Hovedentreprenørens	rett	til	å	intervenere	i	underentreprenørens	arbeide	Blir	
hovedentreprenøren	vesentlig	hindret	i	sin	fremdrift	fordi	underentreprenørens	fremdrift	avviker	vesentlig i	forhold	
til	underentreprenørens	fremdriftsplan,	eller	vil	hovedentreprenøren	bli	vesentlig	hindret	fordi	det	er	klart	at	
underentreprenøren	vil	bli	forsinket	med	sin	fremdrift,	har	hovedentreprenøren	rett	til	å	intervenere	i	
underentreprenørens	arbeide.	Dette	kan	gjøres	med	egne	ansatte	eller	med	andre	underentreprenører.
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INTERVENSJON TØRRMUR



"forsinket i sin fremdrift"

 ikkje nærare klarlagt i teori eller rettspraksis.

 underentreprenøren må oversitja ein fastlagd frist,

 Ved ei vurdering av kva forseinking som klart ville oppstå, må det takast omsyn til eventuell lenging av fristen 
som OD ville hatt krav på, slik òg halde fram av Hagstrøm jf. ovanfor.

 Ut frå slike tilhøve, som lagmannsretten òg vil koma noko inn på nedanfor knytt til faktisk årsakssamanheng, var 
det ikkje «klart» då Implenia intervenerte at OD ville bli forseinka. Og om forseinking skulle oppstå, er det heller 
ikkje ført bevis som gjer det truleg at det ville vera i slikt mon at Implenia, slik prosjektet låg til våren 2019, ville 
verta «vesentleg hindret».

 Sjølv om det ikkje er naudsynt etter drøftinga over, finn lagmannsretten likevel grunn til å merka at det tvillaust, i 
høve til så vel første som andre alternativ for intervensjon i pkt. 17.2, må vera eit krav at underentreprenøren har 
ansvaret for årsaka til forseinkinga som ligg til grunn for intervensjonen.
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Saksomkostninger retting
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 3) I saker som avgjøres etter muntlig forhandling, skal en part inngi oppgave over sakskostnader 
når de kreves erstattet. Oppgaven skal inngis ved rettsmøtets avslutning. Dersom størrelsen på 
noen av postene ikke er kjent, skal oppgaven suppleres innen den frist retten fastsetter

 6) En part som ikke har inngitt pliktig kostnadsoppgave etter tredje ledd, tilkjennes ikke 
sakskostnader

 Lagmannsretten	kan	ikkje sjå	at	tvistelova	§ 20‐5	tredje	ledd,	jf.	sjette	ledd	opnar for	høve	til	å	retta	
det	materielle	kravet	på	dekning	av	salær	som	vart	sett	fram	i	rettsmøtet.



LE‐2022‐128575 Norwegian Outlet

 Entrepriserett. Avbestilling i kontraktsforhold. 8407. P hus 

 E post anses skriftlig jf. punkt 5

 Vi	ber	dere	for	ordens	skyld	bekrefte	skriftlig	at	dere	ønsker	å	delta	i	det	reviderte	parkeringsprosjektet,	herunder	at	
dere	vil	være	villig	til	å	inngå	en	ny	entreprisekontrakt	(eventuelt	en	tilleggsavtale	til	eksisterende	
entrepriskontrakt)	forutsatt	at	dere	får	dekket	deres	tap.	Byggherre	ser	på	dette	som	en	stor	fordel	med	tanke	å	få	
ryddet	opp	i	situasjonen,	og	at	VIA	nå	deltar	aktivt	som	prosjektleder	for	byggherre.	Dette	gir	alle	parter	mulighet	til	
å	bygge	et	effektivt	parkeringsanlegg	med	dere	som	entreprenør.	Vi	ser	frem	til	godt	og	konstruktivt	samarbeide	i	
tiden	fremover.

 Ikke godtatt som avbestilling
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LA‐2022‐123741 Prosjekteringsfeil arkitekt –1

 Hjemmelen for erstatning i NS 8401 punkt 13.3 første ledd lyder slik:

 Oppdragsgiveren	kan	kreve	erstattet	påregnelig	tap	som	følge	av	prosjekteringsfeil.

 Hva som menes med «prosjekteringsfeil», fremgår av NS 8401 punkt 13.1:

 Det	foreligger	prosjekteringsfeil	når	oppdraget	ikke	er	utført	i	samsvar	med	kontrakten	og	dette	skyldes	
at	kravet	til	faglig	forsvarlig	handlemåte	eller	aktsomhet	ikke	er	overholdt.	Oppdragsgiverens	
godkjennelse	av	forslag	eller	prosjektmateriale	fritar	ikke	den	prosjekterende	for	ansvaret	for	
prosjekteringsfeil.
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LA‐2022‐123741 Prosjekteringsfeil arkitekt

 NS 8401 og TEK 10 § 13-14

 Ifølge Urbye, Kommentarer til NS 8401 og 8402, 2. utgave 2011 side 
145 er det kontraktsbrudd om det er prosjektert på en slik måte at 
man ikke oppnår den funksjon som er beskrevet eller som må anses 
for forutsatt i kontrakten, herunder at prosjekteringen er i samsvar 
med gjeldende lover, forskrifter og offentlige vedtak.

 Om prosjektering i strid med lover, forskrifter og offentlige vedtak 
uttaler Urbye på side 150 at ved slik prosjektering vil det alltid 
foreligge prosjekteringsfeil.

 I tilfeller som i vår sak, der ytelseskrav ikke følger direkte av TEK 10, 
følger det av § 2-1 andre ledd bokstav a og b at oppfyllelse av 
funksjonskrav verifiseres enten ved at byggverk prosjekteres i 
samsvar med preaksepterte ytelser, eller ved at byggverket 
prosjekteres i samsvar med ytelser verifisert ved analyse som viser at 
forskriftens funksjonskrav er oppfylt.

 Ingen annen prosjektering enn tegningen
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Grovt uaktsomt?

 må den representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte.

 må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende er vesentlig mer å klandre enn 
hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet.

 går på graden av avvik mellom den faktiske handlingen og normene for forsvarlig atferd.

 Etter lagmannsrettens syn er den uaktsomheten som er beskrevet over slik sterk klanderverdig atferd som utgjør 
et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte.

 Eian	karakteriserte	beslutningen	om	å	beholde	eksisterende	betong	som	«katastrofalt	dårlig»,	og	han	mente	at	
løsningen	aldri	skulle	vært	valgt.
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LB‐2022‐183820 Arkitektansvar 2

42

Kirketårn Spikkestad Tak eller vegg

 NS 8401 

 Skråkonstruksjonen har en helling på 73 grader og en overflate på 
ca. 188 kvadratmeter. Det er 27 vinduer i midtpartiet. Partene er 
uenige om skråkonstruksjonen bør anses som et tak eller en vegg.

 Betydning: TEK 10 §13-17 skiller mellom tak og vegg

 Likhetene med et mer alminnelig skråtak er etter flertallets syn 
likevel så store at var påkrevet å se hen til de krav, normer og 
anbefalinger som gjelder for vanlige skråtak, jf. også avtalens 
henvisning til Byggforskserien

 TEK 10 sine regler om tak skal gjelde

 Mindre ansvar hvis flere aktører - nei



Profesjonsansvaret
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 Urbye skriver at dersom «resultatet ikke er vellykket, er det derfor en presumsjon for at det foreligger en 
prosjekteringsfeil, dvs. det er den prosjekterende som må påvise at han har prosjektert i samsvar med allment 
aksepterte normer for denne type prosjektering»

 Bevisbyrde

 Fukthåndtering grunnleggende for et bygg

 Konkret vurdering – uaktsomt

 Mindretallet – fagkyndige meddommere mente det  ikke var uaktsomt 



LB‐2022‐13453 BERIKELSE

44

 Entrepriserett. Kontraktsrett. Erstatning for uberettiget berikelse. NS 8417.

 Entreprenør AS («WK») hovedentreprenør ved oppføringen av syv leilighetsbygg for Obos 
Fornebu AS som byggherre. WK engasjerte Con-Form AS («CF») som totalunderentreprenør

 Til sammenlikning fremsatte Con-Form her WKs krav overfor Norbetong, og fikk 400 000 
kroner i oppgjør for dette. Con-Form har dermed aktivt benyttet WKs krav mot Con-Form – som 
Con-Form hele tiden har avvist overfor WK – i en forhandlingssituasjon. Når Con-Form 
oppnådde betaling med 400 000 kroner uten å videreføre dette til WK, mener lagmannsretten 
at Con-Form er å bebreide.



LB‐2022‐156536 OBAS – BAT Anlegg

 Hovedentreprenør og underentreprenør hadde inngått avtale basert på NS-8415 om utførelsesentreprise

 NS 8415 pkt. 33.1 gjelder sluttoppstilling med sluttfaktura. Første, fjerde og femte avsnitt lyder slik: 

 Er ikke annet avtalt, skal underentreprenøren sende hovedentreprenøren en sluttoppstilling vedlagt en 
sluttfaktura innen en frist på to måneder fra registreringsforretningen. Dersom registreringsforretning ikke er 
holdt, løper fristen fra overtakelsen. Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan korrigeres inntil fristens utløp. 
[...]

 Krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen, kan ikke fremsettes etter utløpet av fristen nevnt i første ledd. …

 Dersom	underentreprenøren	ikke	overholder	fristen	for	innsendelse	av	sluttoppstilling	og	sluttfaktura,	kan	
hovedentreprenøren	skriftlig	fastsette	en	endelig	frist	for	oversendelse.	Denne	fristen	skal	ikke	være	kortere	enn	
14	dager.	Etter	utløpet	av	fristen	taper	underentreprenøren	alle	krav	i	forbindelse	med	kontrakten	som	ikke	allerede	
er	betalt	eller	nevnt	i	foregående	ledds	annet	punktum.

 Problemstilling	– var	arbeidet	overtatt	og	var	der	satt	frist	etter	33.1.	5.	ledd?
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LB‐2022‐156536 OBAS – BAT Anlegg

 Overtakelse 

 NS 8415 pkt. 32.1 om alminnelige bestemmelser om overtakelse lyder slik:

Kontraktarbeidet	overtas	av	hovedentreprenøren	ved	overtakelsesforretning.	Overtakelsen	skjer	samlet	for	
hele	kontraktarbeidet	med	mindre	delovertakelse	har	funnet	sted.	Overtakelsen	skjer	samtidig	med	
byggherrens	overtakelse.

 Sml NS 8417 punkt 36.1: «[k]ontraktsgjenstanden overtas	av	totalentreprenøren	ved	overtakelsesforretning,	som	er	
den	samme	som	totalentreprenørens	overtakelsesforretning	med	byggherren».

 UE ikke tilstede ved overtakelse

 Samlet	sett	er	lagmannsretten	kommet	til	at	overtakelse	skjedde	samtidig	med	byggherrens	overtakelse	29.	
august	2019,	til	tross	for	at	det	ikke	ble	holdt	overtakelsesforretning	mellom	OBAS	og	BAT.
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LB‐2022‐156536 OBAS – BAT Anlegg
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 Tilleggsfrist 33.1

 E post fra Hovedentreprenør 5.11.19: 
Videre	registrerer	vi	at	sluttoppgjør	ikke	er	sendt	iht	frist	ref.	NS8415,	med	2	måneders	frist,	regnet	fra	
29.08.2019.	Opprinnelig	frist	var	derfor	29.10.2019.	Vi	gir	derfor	en	tilleggsfrist	for	oversendelse	av	sluttfaktura	
med	sluttoppsett	på	14	dager,	ref NS	8415.	Denne	frist	regnes	fra	29.10.2019.

 Skulle	vært	regnet	fra	5.11.19

 Spørsmålet er om den omstendighet at fristen er satt på uriktig måte, innebærer at vilkårene for 
preklusjon likevel ikke er oppfylt.



LB‐2022‐156536 OBAS – BAT Anlegg

 Drøfting av preklusjon

 I saken her innebærer det uriktig fastsatte starttidspunktet for fristen at det i realiteten ble satt en frist på syv 
dager, i stedet for minst 14 dager slik NS 8415 krever. Den framgangsmåten pkt. 33.1 femte avsnitt gir anvisning 
på ble derfor ikke fulgt for så vidt gjelder fristens lengde, og slik lagmannsretten ser det, må dette i 
utgangspunktet innebære at preklusjonsvirkningen ikke inntrer.

 Sluttoppgjør kom først 13.2.20 – i alle fall for sent?

 Lmr: uklar epost – tilleggsfrist -realitetsdrøftinger 

 Slik lagmannsretten ser det, kan det ikke legges til grunn at BATs manglende protest mot selve fristfastsettelsen 
innebar en aksept av at endelig frist ble satt på denne måten.
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Tingrettene

 Saker om heving

 Vesentlig mislighold

 Hevingsvarsel med rettefrist

 Bevisbyrde hos den som hever

 Alternative beføyelser

 Hordaland tingrett - Dom - THOD-2021-157181

 Follo og Nordre Østfold tingrett - Dom - TFNO-
2019-135477 (saksomkostninger 150 mnok)
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